

Утверждаю:
глава администрации Липецкой области,
председатель координационного Совета


О.П. Королев
« ___ » _____ 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 3

заседания координационного Совета по проектному управлению
в Липецкой области

«28» апреля 2017 г.

Присутствовали:

Козодеров
Андрей Викторович

- заместитель главы администрации Липецкой области, заместитель председателя координационного Совета

Флигинских
Елена Александровна

- начальник отдела управления экономики, секретарь координационного Совета

Члены координационного Совета:

Никонов
Александр Николаевич

заместитель главы администрации Липецкой области

Наролин
Александр Михайлович

- заместитель главы администрации Липецкой области

Летникова
Людмила Ивановна

заместитель главы администрации Липецкой области

Тагинцев
Николай Федорович

заместитель главы администрации Липецкой области

Таран
Юрий Николаевич

- заместитель главы администрации Липецкой области

Щеглевых
Вячеслав Михайлович

- заместитель главы администрации Липецкой области - начальник управления финансов области

Чумарин
Анатолий Борисович

- начальник управления экономики администрации Липецкой области, руководитель областного проектного офиса

Пивовар
Галина Алексеевна

- начальник правового управления администрации Липецкой области

Ларин
Анатолий Николаевич

- начальник управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области

Явных
Вячеслав Иванович

- начальник управления государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области

Боков
Сергей Юрьевич

- общественный представитель АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в Липецкой области, генеральный директор ООО "Росэкопроект"

Повестка дня:

1. О рассмотрении паспорта программы «Комплексное развитие моногорода Лебедянь» федеральной приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов».

Решили:

1. Утвердить паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Лебедянь».

ЗА: 12

ПРОТИВ: нет


ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет

2. Руководителю проекта в срок до 12.05.2017 г. совместно с исполнителями разработать сводный план проекта по форме, предусмотренной Порядком взаимодействия органов исполнительной власти при внедрении проектного управления (далее – Порядок) и представить его на согласование в областной проектный офис.

Разное

1. Начальнику управления по развитию малого и среднего бизнеса области (Бугакову С.Д.), начальнику управления инвестиций и международных связей области (Маленко И.Г.) - должностным лицам, ответственным за организацию проектной деятельности по федеральным приоритетным проектам «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» в срок до 15.05.2017 г. обеспечить разработку паспортов проектов по форме, предусмотренной Порядком и представить их для рассмотрения в областной проектный офис.

Руководитель областного
проектного офиса



А.Б. Чумарин

Секретарь Совета

Е.А. Флигинских

